

# PLANO DE TRABALHO

## É do tipo Emenda?

Não

## Identificação (Título / Objeto da despesa)

FORM. PROF E INTÉRPRETES EDUCACIONAIS PARA PRODUÇÃO DE MAT.BILINGUE

## 1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

### Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):

26101 - Administração Direta

Nome da autoridade competente:

ILDA RIBEIRO PELIZ

Número do CPF:

145.472.526-53

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

156570 - Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação

### UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:

156570 - Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

156570 - Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação

## 2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

### Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:

26236 - Universidade Federal Fluminense

Nome da autoridade competente:

ANTONIO CLAUDIO LUCAS DA NOBREGA

Número do CPF:

808.987.697-87

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

### UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora- UG que receberá o crédito:

153056 - UFF

Número e Nome da Unidade Gestora- UG Responsável pelo execução do objeto do TED:

153056 - UFF

## 3 - OBJETO

Qualificar professores e intérpretes educacionais para produção de materiais bilíngues, atuando de forma acessível em ambientes educacionais e propiciando o direito linguístico à Comunidade Surda.

## 4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Serão desenvolvidas as seguintes metas e ações: \* Viabilizar a interação e aprofundamento de estudos para elaboração de materiais didáticos gratuitos e acessíveis; \* Discutir estratégias de registros de sinais para divulgação científica de termos em Libras; \* Ampliar as bases de conhecimento técnico-científica para além do texto escrito, a partir da produção de materiais destinados aos estudantes Surdos; \* Estabelecer reflexões sobre produtos bilíngues a serem utilizados em escolas, no extracurricular, o contra turno e em diferentes espaços públicos de direito.

#### 5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Tendo em vista que a linguagem oral é social, a comunicação tem uma função comum de interação entre as pessoas. A surdez dificulta ou às vezes impede que o indivíduo adquira a linguagem oral, comprometendo seu processo de socialização. Portanto, é necessário trabalhar convenientemente os conceitos científicos com os Surdos em Língua de Sinais.

#### 6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?  
Não

#### 7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

#### 8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º):

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?:  
Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

#### 9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Incluir

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
1	Concepção e Planejamento do Projeto	Relatório	1,00		0,00	01/03/2022	30/04/2022
1	Sensibilização e mobilização para o desenvolvimento do projeto; Definição inicial da equipe e dos colaboradores; Delimitação dos temas para a organização da formação continuada; Articulação com a DIPEBS-MEC para verificar a viabilidade da proposta, conforme Projeto apresentado; Organização dos equipamentos e materiais necessários, como a disposição e a logística no NUEDIS da Universidade Federal Fluminense; Definição dos critérios de avaliação do curso.	Relatório	1,00		0,00	01/03/2022	30/04/2022
2	Convite e Orientação aos colaboradores	Reuniões virtuais	4,00		0,00	01/03/2022	30/04/2022
2	Reuniões de acompanhamento da coordenação; Criação do espaço virtual de interação e aprendizagem, utilizando o Moodle.	Reuniões virtuais	4,00		0,00	01/03/2022	30/04/2022
3	Produção de videoaulas e dos materiais complementares	Produtos	37,00	2.259,46	83.600,02	01/09/2022	30/11/2022
3	Acompanhamento, assessoria e orientações na área de Libras, de acordo com o Projeto e o cronograma elaborado pela equipe responsável; Produção de videoaulas; Planejamento da estrutura das videoaulas; Produção dos manuais instrucionais; Planejamento da estrutura dos manuais; Produção dos vídeos instrucionais; Planejamento da estrutura dos vídeos instrucionais. Pesquisa	Produtos	37,00	2.259,46	83.600,02	01/09/2022	30/11/2022

5	Divulgação do curso	Relatório	1,00	5.000,00	5.000,00	01/03/2022	30/04/2022
5	Profissional de Marketing: Divulgação do curso junto às Secretarias Municipais Estado de Educação do Rio de Janeiro, assim como às demais secretarias de educação municipais e estaduais, de todo país.	Relatório	1,00	5.000,00	5.000,00	01/03/2022	30/04/2022
6	Cadastro	Relatório	1,00	14.700,00	14.700,00	01/03/2022	31/10/2022
6	Técnico do AVA; Abertura das inscrições para cursistas. Inscrição dos cursistas: online Cadastramento e listagem dos cursistas pela secretária do curso. Cadastramento dos cursistas na Plataforma Moodle.	Relatório	1,00	14.700,00	14.700,00	01/03/2022	31/10/2022
7	Oferta do Curso	Relatório	1,00		0,00	01/10/2022	30/11/2022
7	Oferta dos cinco temas do curso, de acordo com as ementas propostas ao final da proposta: Aula Inaugural; Videoaulas; Material instrucional; Fóruns abertos no ambiente virtual de aprendizagem; Divulgação das notas finais; Distribuição dos materiais	Relatório	1,00		0,00	01/10/2022	30/11/2022
8	Certificação	Certificados	500,00	7,00	3.500,00	01/09/2022	30/11/2022
8	Certificação	Certificado	500,00	7,00	3.500,00	01/09/2022	30/11/2022
9	Publicação	Livro	1,00	19.000,00	19.000,00	01/09/2022	30/11/2022
9	Publicação	Livro	1,00	19.000,00	19.000,00	01/10/2022	30/11/2022
02	Convite e Orientação aos colaboradores	Reuniões Virtuais	4,00		0,00	01/03/2022	30/04/2022
02	Reuniões de acompanhamento da coordenação; Criação do espaço virtual de interação e aprendizagem, utilizando o Moodle.	Reuniões Virtuais	4,00		0,00	01/03/2022	30/04/2022
10	Avaliação Final	Relatório Final	1,00		0,00	01/03/2022	30/04/2022
10	Avaliação Final	Relatório Final	1,00		0,00	01/03/2022	30/04/2022
4	Contratação de Equipe e produção/edição dos materiais	Relatório	1,00	16.200,00	16.200,00	01/03/2022	30/04/2022
4	Contratação do técnico de AVA e de rede: elaboração da identidade visual do curso. Montagem do curso na Plataforma Moodle. Disposição dos conteúdos na Plataforma Moodle. Contratação de Profissional de Marketing. Contratação de intérpretes de Libras-LP-Libras. Tradução para a Libras e/ou para o Português, de videoaulas, vídeos instrucionais, texto-base e orientações hospedados na Plataforma Moodle. Contratação de Designer Instrucional: Finalização dos textos-base de cada tema. Contratação de ilustrador / fotógrafo: Ilustração do material instrucional a partir das demandas dos textos-base dos materiais instrucionais propostos. Contratação de Produtor de Mídias (e-books, Power Points.). Contratação de profissional para gravação de pen drives. Contratação de Cinegrafista: gravação das videoaulas. Gravação dos vídeos instrucionais. Contratação de Editor dos vídeos instrucionais, videoaulas. Delimitação das diretrizes da gravação;	Relatório	1,00	16.200,00	16.200,00	01/03/2022	30/04/2022

#### 10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

MÊS/ANO	VALOR
5/2022	R\$ 14.700,00
5/2022	R\$ 16.200,00
5/2022	R\$ 10.000,00
5/2022	R\$ 12.600,00
5/2022	R\$ 19.000,00
5/2022	R\$ 42.000,00
5/2022	R\$ 3.500,00

5/2022	R\$ 5.000,00
5/2022	R\$ 19.000,00

#### 11 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO- PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33903900		R\$ 142.000,00

#### 12 - BENS REMANESCENTES

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

Não

Se sim, informar a titularidade e a destinação dos bens quando da conclusão do TED: