



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

1º TERMO ADITIVO ao Contrato nº.  
021/2012 que entre si fazem a  
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
e a empresa EMTAL PIMENTEL  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

A **UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**, autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Rua Miguel de Frias, nº 09, Icaraí, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.523.215/0001-06, neste ato representado pelo seu Magnífico Reitor, Professor de 3º grau, Sr. **ROBERTO DE SOUZA SALLES**, nomeado por Decreto Presidencial de 05/11/2010, publicado no DOU, nº 213, de 08/11/2010, inscrito no CIC/MF sob o nº 434.300.237-34 e a empresa **EMTAL PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. **07.122.733/0001-48**, sediada na Rua Marcílio Martins, nº 63, Parque João Maria, Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, representada neste ato pelo Sr. **JOSÉ ROBERTO PÉRES**, portador da Cédula de Identidade nº. **12546104-6**, expedida pelo IFP e inscrito no CPF/MF sob o nº. **322.230.307-00**, doravante denominada **CONTRATADA**, conforme poderes expressos constantes do Processo nº. **23069.052.398/2011-31**, com base no inciso I do §1º do artigo 57 c/c §1º, alíneas "a" e "b" do inciso I do artigo 65 da Lei Federal nº 8666 de 1993 e suas alterações posteriores, têm entre si, justas e avençadas Termo Aditivo nas Cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

- a) Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 04 (quatro) meses, terminando em **20 de maio de 2013**, e do prazo de execução dos serviços por mais 02 (dois) meses, terminando em **01 de março de 2013**;
- b) Readequação da planilha inicial de execução da obra, visando melhor atender às necessidades técnicas do objeto contratado, conforme justificativas da fiscalização e demonstrado na planilha anexa.

Confere com o Original  
07 / 12 / 2012  
Davi Almeida Raeder  
Gerente Operacional de Contratos - GOCISAEN  
SIAPE 305840

1º Termo Aditivo do Contrato nº.021/2012 – EMTAL PIMENTEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



**CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**

Permanecem ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO**

A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.


**CLÁUSULA QUARTA – DO FORO**

O Foro privilegiado para dirimir eventuais questões oriundas do presente Termo, e não resolvidas administrativamente, é o da Seção Judiciária de Niterói, da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, na forma prevista pelo artigo 109, I da Constituição Federal.


E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor, para um só efeito, que depois de lido e achado conforme **vai assinado pelas partes, contratantes e duas testemunhas**, para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o presente Termo em todas as suas cláusulas.

Niterói, 04 de novembro de 2012.

  
**ROBERTO DE SOUZA SALLES**  
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

  
**JOSÉ ROBERTO PÊRES**  
EMTAL PIMENTEL CONSTRUÇÕES  
E SERVIÇOS LTDA

**Testemunhas:**

Assinatura: 

Nome: FABRICIO RÊGO ALVANZI

CPF: 075458151-85

Assinatura: 

Nome: DAVID ALENCAR DA PAEDER

CPF: 380 914 397-53