



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Confere com o Original
13/08/15
Diego Queiróz César
Substituto da GOCISAEN
SIAPE 1845358

4º TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 42/2013 que entre si fazem a UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE e a empresa GALCON CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.

A **UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**, autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação, com sede na Rua Miguel de Frias n.º 9, Icaraí, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 28.523.215/0001-06, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Magnífico Reitor, Professor de 3º grau, **Sr. SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO**, nomeado por Decreto Presidencial de 17/11/2014, publicado no DOU, n.º 223, de 18/11/2014, inscrito no CPF/MF sob o n.º 598.509.687-49, e a empresa **GALCON CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 40.265.894/0001-66, sediada na Avenida das Américas, n.º 500, Bl. 6, Portaria D, sala 306, Rio de Janeiro-RJ, representada neste ato pela **Sr.ª MARIA DAS GRAÇAS ERICEIRA DE FIGUEIREDO**, portadora da Cédula de Identidade n.º 524.798-5, expedida pelo Ministério da Marinha/RJ, e inscrita no CIC/MF sob o n.º 398.670.301/25, conforme poderes expressos constantes do Processo n.º 23069.021.857/2013-05, doravante denominada **CONTRATADA**, com base no **art. 57, inciso II, § 1º da Lei Federal n.º 8666 de 1993 e suas alterações posteriores**, tem entre si, justo e avençado Termo Aditivo nas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a readequação da planilha inicial de execução da obra, visando melhor atender às necessidades técnicas do objeto contratado, conforme justificativas da fiscalização e demonstrado na planilha anexa e;
2. Prorrogação do **prazo de vigência contratual** por mais 02 (dois) meses, terminando em **03 de dezembro de 2015**, conforme justificativa da fiscalização

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem ratificadas as demais Cláusulas Contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO


A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.


CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

O Foro privilegiado para dirimir eventuais questões oriundas do presente Termo, e não resolvidas administrativamente, é o da Seção Judiciária de Niterói, da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, na forma prevista pelo artigo 109, I da Constituição Federal.


E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor, para um só efeito, que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus efeitos legais, mantendo as partes contratantes a cumprir o presente Termo em todas as suas cláusulas.

Niterói, 13 de Agosto de 2015.


SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE


MARIA DAS GRAÇAS ERICEIRA
DE FIGUEIREDO
GALCON CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES
LTDA


Testemunha da UFF:

Assinatura: 

Nome: **Diego Queiróz César**

CPF: 100.180.070-08

Testemunha da Empresa:

Assinatura: 

Nome: **RAFAEL GUIMARÃES FONSECA**

CPF: 053.812.797-16

Confere com o Original
13/08/15

Diego Queiróz César
Substituto da GOCISAEN
SIAPE 1845358