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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO	Comment by CMAT/AD: Os riscos e seus desdobramentos listados no presente documento são exemplificativos, servindo de modelo, porém devendo ser avaliada a pertinência e alterado/incluído/excluído o que a equipe de planejamento julgar pertinente ao escopo da contratação.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO
	Risco 1: Deficiência na definição da demanda

	Probabilidade
	Média

	Dano potencial
	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.

	Ação Preventiva
	Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.
	Responsável

	
	
	Solicitante

	Ação de Contingência
	Restabelecimento da demanda
	Responsável

	
	
	Solicitante



	Risco 2: Não aprovação do Termo de Referência

	Probabilidade
	Baixa

	Dano potencial
	Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no início do fornecimento/serviço.

	Ação Preventiva
	Instruir o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.
	Responsável

	
	
	Solicitante

	Ação de Contingência
	Exposição do arcabouço legal em que a contratação deva seguir.
	Responsável

	
	
	Solicitante



RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
	Risco 3: Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.

	Probabilidade
	Baixa

	Dano potencial
	Encerramento da Dispensa eletrônica.

	Ação Preventiva
	Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação (acórdãos TCU); Estabelecer rotinas de revisão.
	Responsável

	
	
	Unidade Gestora

	Ação de Contingência
	Suspensão da Dispensa eletrônica
	Responsável

	
	
	Unidade Gestora



	Risco 4: Processo de contratação sem empresas interessadas ou com todos os licitantes desclassificados e/ou com propostas superiores ao praticado no mercado

	Probabilidade
	Baixa

	Dano potencial
	Dispensa eletrônica deserta ou fracassada

	Ação Preventiva
	Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências e especificações do Termo de Referência; Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado
	Responsável

	
	
	Solicitante

	Ação de Contingência
	Nova dispensa eletrônica
	Responsável

	
	
	Unidade Gestora



RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
	Risco 5: Falha ou ausência de entrega do material/do cumprimento dos serviços pela Contratada

	Probabilidade
	Média

	Dano potencial
	Descumprimento na execução contratual. Prejuízos orçamentários à Administração. 

	Ação Preventiva
	Estabelecimento de rotinas de acompanhamento e cobrança das entregas
	Responsável

	
	
	Fiscal

	Ação de Contingência
	Aplicação de sanções administrativas à contratada
	Responsável

	
	
	Unidade Gestora



Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

	PROBABILIDADE DE RISCOS

	BAIXA
	MODERADA
	ALTA

	Risco 2
	Risco 1
	-

	Risco 3
	Risco 5
	-

	Risco 4
	-
	-




Gravidade nas consequências 

Através da matriz, percebe-se que os Riscos 1 e 4, poderão comprometer o resultado da contratação. Desse modo, esse risco deve ser mitigado por meio de ações de prevenção registradas nesse processo administrativo. Os Riscos 2 e 3 devem ser aceitos, providenciando-se as medidas de mitigação.


______________________

Assinatura e identificação do servidor responsável
____________________________________________________________________
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